

**Treffen Nr. 3 Themenfeld 1**  
**Donnerstag, 28.03.2024 von 19:00 bis 21:00**  
**Bärenwappensaal Irschen**

**Projektverantwortliche:**

Mandler Annabell, Rau Günter

**Projektbegleitung:**

Mandler Manfred

**Teilnehmende:**

Voß Kerstin, Winkler Sandra, Mandler Hansjörg, Wuggenig Martin, Wuggenig Thomas, Gatterer Gabi


**Entschuldigt:** Sommer Peter, Filzmaier Gerhard

**Agenda:**

- Rückblick Klausur Gemeinderat
- Vorstellung Maßnahmen
- Bildung Projektgruppen
- Meilensteinplan
- Ausarbeitung Projektanträge

**Ergebnis:**

Maßnahme	Aufgabe	Wer	Bis wann
Ortsverschönerung / Weiterentwicklung	Termin mit Bürgermeister	Start durch Günter / Annabell	Nächstes Treffen Mitte / Ende April
Grundversorgung sichern	Termin mit Bürgermeister	Start durch Günter / Annabell	Nächstes Treffen Mitte / Ende April
Vereinsförderung	Treffen mit allen Obleuten unserer Vereine	Start durch Annabell	Nächstes Treffen Steuerungsgruppe 06.06.2024
Krisenmanagement	Treffen mit den Kommandanten unserer Feuerwehren Irschen, Rittersdorf und Simmerlach sowie Bürgermeister Dullnig Manfred	Voß Kerstin / unterstützt durch Annabell	Nächstes Treffen Mitte / Ende April
Wohnraum Schaffung	Termin mit Stefaner Richard	Start durch Günter / Annabell	Nächstes Treffen Mitte / Ende April
Öffentliches WC	Termin mit Bürgermeister	Start durch Günter / Annabell	Nächstes Treffen Mitte / Ende April
Co-Working Spaces	Termin mit Bürgermeister	Start durch Günter / Annabell	Nächstes Treffen Mitte / Ende April



### **Zusammenfassung:**

Einige Informationen haben noch gefehlt und werden im zweiten Schritt bis zum nächsten Treffen eingeholt (z.B.: Themen wie Wohnraumschaffung, Öffentliches WC, usw.)

Genauere Informationen zur Verteilung der Maßnahmen und die nächsten Schritte entnehmen Sie bitte der Präsentation im Anhang.

Die Agenda wurde nicht vollständig abgearbeitet, da wir keine Unter-Projektgruppen bilden konnten.

### **Fazit:**

Es konnte **nur eine Maßnahme** an eine Verantwortliche übergeben werden (!)

Die anwesenden Gemeinderäte haben angegeben, aufgrund von Beruf und verschiedenen Ämtern über keine zeitliche Ressource zu verfügen.

Zur Mitarbeit hat sich aber jede/jeder bereit erklärt.

Da die Maßnahmen schon sehr spezifische Themen beinhalten, müssen die Projektleiter auf Bürgermeister, Gemeinderäte, Vereinsverantwortliche oder Bürger, die in der Maßnahmenausarbeitung bei den Workshops mitgearbeitet haben, zurückgreifen. Diese verfügen über die notwendige Expertise, um die genannten Themen / Maßnahmen voranzutreiben. In weiterer Folge wird man auch externe Spezialisten miteinbeziehen müssen.

Die Hauptverantwortung von #Irschen2035 liegt bei den oben genannten Personen, um gute Ergebnisse bei der Abarbeitung erzielen zu können.

Die PL haben als Hauptaufgabe die Funktion/Rolle der Gesamtkoordination innerhalb des Themenfeldes und der Schnittstellen zu andere Themenfeldern sowie Organisation/Moderation der Workshop's, Abläufe der Prozesse zu steuern. It. gemeinsam erstellten Werkzeugen und sich fachlich einzubringen, wo auch die Kompetenz vorhanden ist.

Generell lässt sich sagen: Wenn unser Projekt #Irschen2035 funktionieren soll, erwarten wir uns mehr Unterstützung durch die Gemeinderäte, bessere Kommunikation durch die Gemeinde und Engagement, das über das unbedingt Notwendige hinausgeht.

**Nächster Termin:** *Vorr. Dienstag, 23.04.2024*

**Nächsten Schritte:** Verteilung Protokoll und Präsentation durch Annette