

# Projektantrag: Fahrrad (Lade-) Infrastruktur

Projekt-Auftraggeber:	KMV / Themenfeld 3
Projektbeschreibung: <i>(in ca. zwei Zeilen)</i>	Errichtung einer zeitgemäßen Fahrradladeinfrastruktur und von qualitativ hochwertigen Fahrradabstellmöglichkeiten an wichtigen Punkten im Ortsgebiet, sowie der notwendigen Beschilderung zur Besucherlenkung im Bereich des Drauradweges
Ist-Situation:	Es gibt bestehende Abstellmöglichkeiten, sowie eine Lademöglichkeit für E-Bikes am Gemeindeplatz. Die Infrastruktur ist jedoch nicht mehr zeitgemäß und wird deshalb kaum genutzt. Ein sicheres Abstellen und Versperren von modernen E-Bikes mit breiten Reifen ist nicht möglich und die vorhandenen Stecker sind nicht mehr aktuell. An anderen wichtigen Orten in Irschen (Kräuterhaus Pfarrstadel, Irschner Bichl) fehlen diese Abstellmöglichkeiten komplett. Zusätzlich sind die Infotafeln und Wegbeschreibungen im Bereich Drauradweg nicht aktuell und Radfahrer werden nicht ausreichend animiert Irschen zu besuchen.

Soll-Situation:	<p>Die bestehende Radinfrastruktur soll grundlegend erneuert werden. Am Radweg im Bereich Draubrücke soll ein interaktiver Infopoint mit wichtigen Informationen errichtet werden. Hinweistafeln entlang des Radweges sollen auf den Infopoint verweisen. Am Bahnhof soll zusätzlich eine erweiterte Hinweistafel mit Informationen über Irschen und den Möglichkeiten in den Ort zu gelangen errichtet werden. Am Gemeindeplatz soll eine zeitgemäße E-Bike Ladestation im Grünbereich gegenüber vom Cafe Liebstöckl mit entsprechenden Fahrradständern entstehen. Zusätzliche Fahrradständer sollen beim Kräuterhaus Pfarrstadl und im Bereich Bewegungsraum am Irschner Bichl errichtet werden und so ein sicheres Abstellen ermöglichen. Sowohl der Infopoint als auch die einzelnen Radparkplätze sollen ein einheitliches Design erhalten und so für Gäste und Einheimische Radfahrer gut sichtbar sein.</p>
Projektziel(e)/Messgrößen:	<p>Errichtung Infopoint  Aufstellen Infotafeln Radweg &amp; Bahnhof  Errichtung Ladestation inkl Radständer am Gemeindeplatz  Errichtung Radabstellmöglichkeit Kräuterhaus Pfarrstadl  Errichtung Radabstellmöglichkeit Irschner Bichl</p>
Projektinhalt/-umfang: ( <i>genaue Definition</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vorbereitende Maßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Definition notwendige Informationen für Infotafeln</li> <li>○ Designerstellung</li> <li>○ Einholung von Genehmigungen zur Errichtung</li> <li>○ Angebotseinholung und Erstellung Finanzierung</li> <li>○ Prüfung möglicher Förderungen</li> <li>○ Vergabe und Bestellung</li> </ul> </li> <li>• <b>Errichtung Infopoint</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Abbau bestehende Infotafel</li> <li>○ Errichten des Infopoints</li> </ul> </li> <li>• <b>Aufstellen Infotafeln Radweg &amp; Bahnhof</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Festlegen der genauen Standorte</li> <li>○ Aufstellen der Hinweistafeln</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Errichtung Ladestation inkl. Radständer am Gemeindeplatz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Herstellung Abstellfläche</li> <li>○ Errichtung Ladestation</li> <li>○ Errichtung Radständer inkl. Kennzeichnung</li> </ul> </li> <li>• <b>Errichtung Radabstellmöglichkeit Kräuterhaus Pfarrstadl</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Festlegen des genauen Standortes</li> <li>○ Herstellung Abstellfläche</li> <li>○ Errichtung Radständer inkl. Kennzeichnung</li> </ul> </li> <li>• <b>Errichtung Radabstellmöglichkeit Irschner Bichl</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Festlegen des genauen Standortes</li> <li>○ Herstellung Abstellfläche</li> <li>○ Errichtung Radständer inkl. Kennzeichnung</li> </ul> </li> </ul>
Projektnutzen:	<p>Besucherlenkung auf Irschen</p> <p>Moderne Ladeinfrastruktur</p> <p>Sichere Abstellmöglichkeit für Fahrräder an wichtigen Punkten im Gemeindegebiet</p> <p>Durch einheitliches Konzept bei Bedarf einfach erweiterbar</p>
Projektumfeld/Projektbegrenzung:	<p>Grundbesitzer</p> <p>Anrainer und angrenzende (Gastro-) Betriebe</p> <p>Askö Irschen</p> <p>Themenfeld 4</p>
Projektstart:	04.2024
Projektende:	09.2024
Projektleiter:	Ackerer Johann
Projektmitarbeiter:	<p>MA Kräuterdorf Marketingverein</p> <p>MA Gemeindeverwaltung</p> <p>MA Bauhof</p>
Projektressourcen:	<p>MA Kräuterdorf Marketingverein</p> <p>MA Gemeindeverwaltung</p> <p>MA Bauhof</p> <p>Budget für Anschaffungen &amp; Standortvorbereitung</p>
Externe Projektbegleitung:	-
Projektkosten:	20.000€



Datum Projektantrag:	10.04.2024
Unterschrift Auftraggeber:	
Unterschrift Projektleiter	

